

Relatório de Status do Projeto

Quantidade total de tarefas definidas e executadas pelo grupo

Abaixo apresentamos o volume total de trabalho mapeado para a equipe no Jira, considerando todas as Sprints documentadas neste ciclo:

- **Tarefas Definidas (Total criado e atribuído):** 47 tarefas.
- **Tarefas Executadas (Status "Concluído"):** 45 tarefas.
- **Taxa de Conclusão da Equipe:** ~95,7%

Quantidade de tarefas atribuídas e executadas por cada integrante do grupo

A distribuição e execução do trabalho entre os membros da equipe está detalhada na tabela abaixo.

Integrante do Grupo	Tarefas Atribuídas (Total)	Tarefas Executadas (Concluídas)	Tarefas Pendentes/Em Andamento
Allan Gabriel da Silva	9	8	1
Cauã Oliveira	8	8	0
Guilherme Soares	5	5	0
Henrique Henschel Puccetti	1	1	0
Luigi	7	6	1
Arthur	2	2	0
Ricardo Camati	15	15	0
TOTAL	47	45	2

4. Caso de uso funcionando de ponta a ponta

Caso de Uso Escolhido: Realizar Venda e Pagamento.

Demonstração do Fluxo (Telas)

(Video curto)

<https://youtu.be/2VolTpWYyy8>